



29.07.2020	<b>תאריך:</b>		<b>מס' פרויקט</b>
	מייל	יזם,	<b>לכבוד:</b>
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	<b>מאת:</b>		
עמוד - 1 -	<b>מ.ל.ב.</b>	28.07.2020 סיכום פגישה - מודיעין - נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה	

**הנדון: נופים סנטר, מודיעין**

**סיכום ישיבה**

28.07.2020 **התקיימה בתאריך:**

סטטוס **בנושא:**

שיחת ZOOM **במקום:**

פבלו, זלמן (אדריכלים) אילן שם טוב, נועם מאור (קבוצת רכישה), סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח) **נוכחים:**

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1.	ממ"מ	<ul style="list-style-type: none"> <li>על האדריכל להעביר סקיצה תכנון הממ"מ למזמין לצורך הצגה לקבוצת רכישה.</li> </ul>	אדריכל	בהקדם
2.	פגישה הבאה	<ul style="list-style-type: none"> <li>על ניהול הפרויקט לשנות את שעת הפגישה השבועית בתאריך 04.08.2020.</li> <li>לפגישה הבאה נדרש לזמן את יועץ האינסטלציה והקונסטרוקטור.</li> </ul>	ניהול הפרויקט	30.07.2020
3.	קונסטרוקציה	<ul style="list-style-type: none"> <li>על הקונסטרוקטור להעביר תכנית קונסטרוקציה בהתאם להערות האדריכל שנשלחו הבוקר, עובי קורות וחתך עקרוני עד יום ראשון 02.08.2020.</li> </ul>	קונסטרוקטור	02.08.2020
4.	אינסטלציה	<ul style="list-style-type: none"> <li>על יועץ אינסטלציה להגיע לפגישה הבאה מוכן עם תכניות אינסטלציה הכוללות:               <ul style="list-style-type: none"> <li>מיקום ואישור החדרים הטכניים של הפרויקט</li> <li>תכנון וחיבור יחידות לשפכי ביוב ושומן .</li> <li>תיעול מערכות ניקוז בפרויקט והצגת התכנון בהתאם.</li> <li>מיקום וחיבור ביוב</li> <li>מיקום והעמדה של המונה הראשי .</li> </ul> </li> </ul>	אינסטלציה	04.08.2020

**רשם: נופר שלטי**