



04.08.2020	תאריך:		מס' פרויקט
	מייל	יזם,	לכבוד:
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	מאת:		
עמוד - 1 -	מ.ל.ב.	04.08.2020 סיכום פגישה - מודיעין - סנטר, נופים	שם הקובץ: נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה 04.08.2020

הנדון: נופים סנטר, מודיעין**סיכום ישיבה**04.08.2020 **התקיימה בתאריך:**סטטוס **בנושא:**שיחת ZOOM **במקום:**פבלו, זלמן (אדריכלים) אלכס, דני (קונסטרוקטור), נמרוד, דימה (אינסטלציה),
אילן שם טוב(קבוצת רכישה), סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח) **נוכחים:**

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
קונסטרוקציה				
1.	מיקום עמודים	• על אדריכל להעביר לקונסטרוקטור תכניות עם סימון למיקום עמודים לצורך עדכון תכנון קונסטרוקציה בהתאם.	אדריכל	05.08.2020
2.	תכניות קונסטרוקציה	• על קונסטרוקטור להעביר תכניות קונסטרוקציה הכוללות: ○ עדכון מיקום העמודים ○ עדכון כיוון קורות בהתאם לנספח המצורף לסיכום זה.	קונסטרוקטור	09.08.2020
אינסטלציה				
3.	שעון מים	• על יועץ אינסטלציה להעביר לאדריכל הנחיות לתכנון נישה לשעוני המים נדרשים לכל אגף. • בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה אדריכל יתכנן נישות עבור שעוני מים לחניות בכל אגף.	אינסטלציה אדריכל	05.08.2020 09.08.2020
4.	סופר	• על יועץ אינסטלציה למקם חיבור ביוב וחיבור מפריד שומנים עבור הסופר ליד הדלתות.	אינסטלציה	09.08.2020
5.	חיבור ביוב	• סוכם לפנות לתאגיד המים לצורך בקשה לחיבור ביוב נוסף. • על יועץ אינסטלציה למקם על התכניות חיבור ביוב נוסף. • אין לנקז ביוב דרך משאבות	אינסטלציה	שוטף
6.	חדרים רטובים	• על אדריכל למקם חדר שרותי נכים בקומה העליונה.	אדריכל	09.08.2020
7.	התייחסות לתכניות אינסטלציה	• על אדריכל לעבור על תכניות אינסטלציה ולהתייחס לכל המערכות האופקיות.	אדריכל	שוטף
מיזוג אוויר				
8.	תעלות מיזוג	• על אדריכל להעביר ליועץ מיזוג סקיצה הכוללת סימון תעלות מיזוג נדרשות. • על יועץ מיזוג להעביר תכניות מיזוג הכוללות תכנון תעלות מיזוג בהתאם לסקיצה מאדריכל.	אדריכל מיזוג	06.08.2020 14.08.2020
פגישה הבאה				
9.	פגישה הבאה	• פגישה הבאה תקיים בהשתתפות אדריכלים, המזמין וחברת הניהול לצורך מעבר על סטטוס הפרויקט.	לידיעה	

רשם: נופר שלטי