



ALONIM

04/01/2018

לחברי הקבוצה בפרויקט אלוני אביב,

שלום רב,

ברצוני לעדכן על הנעשה באתר וההתקדמות בפרויקט. בשעה טובה לפני כשבוע נכנס הקבלן לעבודה סדירה, השלים את שלב ההתארגנות באתר כולל פירוק הפיגומים בקומת המסחר של בניין B ותחילת הרכבת הפיגומים בבניין A. בשטח – הקבלן נכנס לעבודה במרץ רב, תוך שאנו מבהירים שוב ושוב את חשיבות לוח הזמנים ואפשרות קיצור הזמנים.

בד בבד עם התארגנות הקבלן באתר פעלנו לסיים את המשא ומתן עם הספקים הקודמים שעבדו בתפר שבין יציאת הקבלן הקודם (עסאף הנדסה) וכניסת הקבלן הנוכחי (עקיל). סכום הסגירה הינו על פי התקציב שהוצג בכנס, ביצוע גמר חשבון והחתמת הספקים על העדר תביעות הינו שלב חשוב בסגירת פרק "הקבלן הקודם".

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לקדם את הפרויקט וכניסה למסלול עבודה שותף ורציף.

שבת שלום

חגי כהן, סמנכ"ל
אלונים