




14.07.2020	תאריך:		מס' פרויקט
	מייל	יזם,	לכבוד:
	מייל	אדריכל, יועצים רלוונטיים	
נופר שלטי	מאת:		
עמוד - 1 - 2	מ.ל.ב.	14.07.2020 סיכום פגישה - מודיעין - סנטר, נופים סנטר, מודיעין - סיכום פגישה	

הנדון: נופים סנטר, מודיעין**סיכום ישיבה**

14.07.2020	התקיימה בתאריך:
תאום תכנון	בנושא:
שיחת ZOOM	במקום:
פבלו, זלמן (אדריכלים) אילן שם טוב, נועם מאור (קבוצת רכישה), סלבה פיינברג, נופר שלטי (ניהול ופיקוח)	נוכחים:

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
בטיחות				
1.	רוחב מדרגות	• התקבל אישור יועצת הבטיחות, אין לשנות את רוחב המדרגות.	לידיעה	
2.	פאנל כבאים	• על אדריכל להעביר ליועצת הבטיחות מיקום פאנל כבאים לאישור.	אדריכל	19.07.2020
3.	מיקום צובר גז	• על יועצת בטיחות להעביר אישור למיקום צובר הגז.	בטיחות	16.07.2020
חשמל				
4.	תא חשמל	• על הקונסטרוקטור לאשר תא חשמל בקומת הקרקע: 	קונסטרוקטור	16.07.2020
5.	ח. תקשורת ח. חשמל	• על יועץ החשמל להעביר הנחיות לחדר תקשורת וגודל חדר חשמל.	חשמל	19.07.2020
6.	מיקום ח. חשמל	• על אדריכל להעביר מיקומים חדרי חשמל ליועץ החשמל.	אדריכל	19.07.2020
7.	גודל גנרטור	• על יועץ החשמל להעביר גודל גנרטור נדרש בהתאם להספקי מיזוג ואינסטלציה. • על יועץ אקוסטיקה להעביר הנחיות לחדר גנרטור בהתאם לגודל הנדרש לקוליסות השתקה	חשמל + אקוסטיקה	19.07.2020
אינסטלציה				
8.	מאגר מים	• על אדריכל להעביר חתך מאגר מים ליועץ אינסטלציה והידרולוג לאישור. בחתך יש להראות ניפל כניסה של המים ויציאה של המים בגרויטציה לרשת תיעול עירונית	אדריכל	19.07.2020

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
9.	הכנה לשירותים בחנויות	<ul style="list-style-type: none"> על המזמין להעביר את מספרי החנויות שבהם נדרש לבצע הכנה לשירותים. 	מזמין	בהקדם
10.	תכניות אינסטלציה	<ul style="list-style-type: none"> על יועץ אינסטלציה להעביר תכניות ראשונית הכוללות: <ul style="list-style-type: none"> ניקוז החנויות מיקום מפרידי שומן חיבורים לביוב 	אינסטלציה	20.07.2020
גז				
11.	הסכם גז	<ul style="list-style-type: none"> על מנהל הפרויקט לפנות לפז גז לקבלת הסכם התקשרות. 	מנהל הפרויקט	15.07.2020
מיזוג אוויר				
12.	מנדפים	<ul style="list-style-type: none"> על יועץ מיזוג אוויר להעביר תכנון תעלות מנדפים 	מיזוג אוויר	20.07.2020
כללי				
13.	פגישה הבאה	<ul style="list-style-type: none"> פגישה הבאה תתקיים בתאריך 21.07.2020 בהשתתפות יועץ חשמל, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה ואדריכלים 	לידיעה	

רשם: נופר שלטי